



DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE  
ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU

### DECISION DU MAIRE n° 2024/05

**Objet : Signature de l'Avenant 7 au marché n°2018-15 Réaménagement des espaces publics du cœur de ville d'Arpajon Lot 1 Travaux préparatoires – Démolition – Assainissement – Terrassement Généraux -Voirie et Réseaux divers – Mobilier du commerce**

Le Maire d'Arpajon,

**VU** le Code général des Collectivité Territoriales et plus particulièrement l'article L. 2122-22 alinéa 4,

**VU** le Code de la commande publique et notamment les articles L 2120-1 1°, L 2122-1,

**VU** la délibération du Conseil Municipal n° 25/2020 du 03 juin 2020 relative au pouvoir de décision du Maire en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** la délibération du Conseil Municipal n° 2023-20 du 5 juillet 2023 relative à la signature de l'avenant 4 du marché 2018-15 Réaménagement des espaces publics du cœur de ville d'Arpajon Lot 1,

**VU** le marché relatif au Réaménagement des espaces publics du cœur de ville d'Arpajon Lot 1 Travaux préparatoires – Démolition – Assainissement – Terrassement Généraux -Voirie et Réseaux divers – Mobilier du commerce

**VU** l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 31 janvier 2024,

**VU** le projet de l'Avenant 7 ayant pour objet l'ajout de travaux supplémentaires, selon les OS N°58, N°59, N°60, N°61,

**CONSIDERANT** la nécessité de signer un Avenant 7 au marché 2018-15 lot 1

### **DECIDE**

**Article 1<sup>er</sup>** : D'approuver et de signer l'Avenant 5 au marché 2018-15 relatif au Réaménagement des espaces publics du cœur de ville d'Arpajon Lot 1 Travaux préparatoires – Démolition – Assainissement – Terrassement Généraux - Voirie et Réseaux divers – Mobilier du commerce avec la société EUROVIA 111, rue du Docteur Babin, BP12, 91222 Brétigny sur Orge, mandataire du groupement d'entreprises EUROVIA / SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVAUX PUBLICS / ENTREPRISE DE FILIPPIS, SIRET 420 948 226 000 63, l'Avenant 5 au marché commence à courir à compter de sa notification ou de la date indiquée dans celle-ci et jusqu'à la garantie de parfait achèvement. Le montant initial du marché est porté de :

	Montant HT euros	Montant TTC euros	Montant HT euros	Montant TTC euros	% augmentation
<b>Marché</b>			5 064 383,82	6 077 260,58	
<b>Avenant 1</b>	163 062,33	195 674,80	5 227 446,15	6 272 935,38	3,22%
<b>Avenant 2</b>	67 587,60	81 105,12	5 295 033,75	6 354 040,50	4,55%
<b>Avenant 3</b>	237 337,50	284 805,00	5 532 371,25	6 638 845,50	9,24%
<b>Avenant 4</b>	0,00	0,00	5 532 371,25	6 638 845,50	
<b>Avenant 5</b>	-54 401,82	-65 282,18	5 477 969,43	6 573 563,32	8,167%
<b>Avenant 6</b>	32 075,01	38 490,01	5 510 044,44	6 612 053,33	8,8%.
<b>Avenant 7</b>	91 733,27	110 079,92	5 599 598,46	6 719 518,15	10,568%

**Article 2** : Les crédits budgétaires sont disponibles au budget communal de l'opération concernée.

**Article 3** : Conformément à l'article R421-1 du Code de justice administrative, Les intéressés désirant contester cette décision peuvent saisir le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Versailles – 78000 VERSAILLES par courrier ou sur le site télérecours citoyens ([www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)), d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la transmission au contrôle de légalité. Ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de la présente décision.

