



RÉPUBLIQUE FRANCAISE

## DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 5 JUILLET 2023

### DÉLIBÉRATION n° 2023-50 du 5 juillet 2023

**OBJET** : Avenant 4 au marché 2018-15 Réaménagement des espaces publics du cœur de ville d'Arpajon, lot 1

<p>Nombre de conseillers en exercice : <b>33</b></p> <p>Présents et représentés : <b>33</b></p> <p>Absent(s) excusé(s) : <b>0</b></p> <p>Date de la convocation : <b>27 juin 2023</b></p> <p>(Article L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales)</p>	<p>L'An deux mille vingt-trois le cinq juillet, le Conseil Municipal de la Ville d'Arpajon dûment convoqué, s'est réuni à l'Espace Concorde en salle Rodin, sous la Présidence de Monsieur Christian BERAUD, Maire.</p> <p><b>ÉTAIENT PRÉSENTS :</b></p> <p>M. BERAUD, Mme TAUNAY, M. FICHEUX, Mme KRIMI, M. CRUZILLAC, Mme BRAQUET, Mme COMTE, M. LE STER, Mme TOHON, M. FOURNIER, Mme LEBEAULT, Mme DE CARVALHO, Mme JANIN, M. LANSADE, Mme TALLEC, M. EMMENECKER, Mme CAZER, M. GOURTAY, M. JARNOUX, Mme PREVIDI, M. FERRIE, Mme PERDEREAU, M. DANIEL, Mme GUEDON, M. PERDEREAU, Mme PERRON, Mme BLANC</p> <p><b>ÉTAIENT REPRÉSENTÉS :</b></p> <p>M. LEVALLET par M. BERAUD, Mme ALMEIDA par Mme KRIMI, M. BAC par Mme COMTE, M. KERVRAN par M. JARNOUX, Mme LE MAÎTRE par Mme TALLEC, Mme COSSIC par Mme PERDEREAU</p> <p><b>ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS :</b></p>
--	--

Mme DE CARVALHO est nommée Secrétaire de séance, conformément à l'article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Accusé de réception en préfecture  
091-219100211-20230705-202350B-DE  
Reçu le 13/07/2023

**DÉLIBÉRATION n°2023-50 du 5 juillet 2023**

**OBJET : Avenant 4 au marché 2018-15 Réaménagement des espaces publics du cœur de ville d'Arpajon, lot 1**

Le marché 2018-15 Lot 1, Travaux préparatoires – Démolition – Assainissement – Terrassement Généraux -Voirie et Réseaux divers – Mobilier du commerce a été attribué au groupement d'entreprises EUROVIA ILE DE France (mandataire) / SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVEAUX PUBLICS / ENTREPRISE DE FILIPPIS pour un montant de 5 064 383,82 euros HT soit 6 077 260,58 € € TTC (TVA 20%). Le marché s'achève à l'expiration de la garantie de parfait achèvement, il est toujours en cours d'exécution.

Lors de l'exécution du marché et suite aux aléas d'exécutions non imputables au titulaire du marché il est apparu nécessaire de prolonger les délais d'exécution jusqu'au 31 juillet 2023.

**Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant 4 ayant pour objet la prolongation de délais d'exécution jusqu'au 31 juillet 2023.**

**LE CONSEIL MUNICIPAL,**

**VU** le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1414-4,

**VU** le Code de la commande publique et notamment les articles L.2124-2 R2124-2 et R2161-2 à R2161-5,

**VU** marché 2018-15 Réaménagement des espaces publics du cœur de ville d'Arpajon, lot 1,

**VU** le projet de l'avenant 4 ayant pour objet la prolongation de délais d'exécution,

**VU** l'avis de la commission Projet de la ville en date du 3 juillet 2023,

**CONSIDERANT** la nécessité de prolonger les délais d'exécution jusqu'au 31 juillet 2023,

**Après en avoir délibéré,**

**APPROUVE** l'avenant 4 au marché 2018-15 Réaménagement des espaces publics du cœur de ville d'Arpajon, lot 1 ayant pour objet la prolongation de délais d'exécution jusqu'au 31 juillet 2023.

**AUTORISE** le maire à signer l'avenant 4 et tous les actes liés ainsi que tous les avenants relatifs à ce marché quelque soit leur montant et leur objet.

**DIT** que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice concerné.

**Adoptée à l'unanimité**

Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire en application de l'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Maire,  
Christian BERAUD.



Fait et délibéré en séance publique  
les jour, mois et an susdits  
Le Maire,

Christian BERAUD.

Accusé de réception en préfecture  
091-219100211-20230705-202350B-DE  
Reçu le 13/07/2023

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE



VILLE D'ARPAJON

**Avenant n°4 au marché n° 2018-15 Lot 1  
REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU CŒUR DE VILLE D'ARPAJON**

Entre les soussignés :

La Ville d'Arpajon, 70 Grande Rue, représentée par Monsieur Christian BERAUD Maire.

D'une part et

La société EUROVIA 111, rue du Docteur Babin, BP12, 91222 Brétigny sur Orge, mandataire du groupement d'entreprises EUROVIA/ SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVEAUX PUBLICS / ENTREPRISE DE FILIPPIS

SIRET 420 948 226 00063

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

**ARTICLE 1er - Objet de l'avenant**

Le marché 2018-15 Lot 1, Travaux préparatoires Démolition Assainissement Terrassements généraux Voirie et réseaux divers Mobilier du commerce du marché de Réaménagement des espaces publics du cœur de ville d'Arpajon a été attribué au groupement d'entreprises EUROVIA ILE DE France (mandataire) / SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVEAUX PUBLICS / ENTREPRISE DE FILIPPIS pour un montant pour un montant de 5 064 383,82 € HT, soit 6 077 260,58 € TTC (TVA 20%). Le marché s'achève à l'expiration de la garantie de parfait achèvement, il est toujours en cours d'exécution.

Lors de l'exécution du marché et suite aux aléas d'exécutions non imputables au titulaire du marché il est apparu nécessaire de prolonger les délais d'exécution jusqu'au 31 juillet 2023.

**ARTICLE 2 – Montant de l'avenant et montant du marché**

Le présent avenant ne modifie le montant du marché.

**ARTICLE 3 –Date d'effet de l'avenant**

L'avenant prend effet le jour de sa notification au titulaire.

**ARTICLE 4- Clause de renonciation**

La signature du présent avenant vaut renonciation de la part du titulaire à toute réclamation ou indemnité dont le fait générateur serait antérieur à sa signature.

**ARTICLE 5- Prescriptions diverses**

Il n'est pas autrement dérogé aux clauses du marché initial complétées par l'avenant. Celles-ci restent valables dans leur intégralité et s'appliquent aux prestations concernées ci-dessus énoncées.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

**Pour la société**

Fait à Arpajon, le \_\_\_\_\_

**La Ville d'Arpajon**