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Recu le 13/09/2023
DEPARTEMENT DE L’ESSONNE
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VILLE D’ARPAJON
DECISION DU MAIRE n° 2023/61

Objet : Signature de I'Avenant 1 au marché n°2023-01 Travaux de réfection de I'étanchéité et la couche
d'asphalte de la cour d'école Victor Hugo

Le Maire d'Arpajon,
VU le Code général des Collectivité Territoriales et plus particulirement I'arficle L. 2122-22 alinéa 4,
VU le Code de la commande publique et notamment les articles L 2120-1 1°, L 2122-1,

VU la délibération du Conseil Municipal n® 25/2020 du 03 juin 2020 relative au pouvoir de décision du Maire
en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Teritoriales,

VU le marché 2023-01 Travaux de réfection de I'étanchéité et la couche d'asphalte de la cour d'école
Victor Hugo,

VU le projet de I'Avenant 1 ayant pour objet I'ajout de travaux supplémentaires relatifs a la reprise de
carrelage, réalisation d'une chape et mise en ceuvre de couches supplémentaires d’asphalte,

CONSIDERANT la nécessité de réaliser les travaux supplémentaires relatifs & la reprise de carelage,
réalisation d’une chape et mise en ceuvre de couches supplémentaires d’asphalte,

DECIDE

Aricle 1er: D'approuver et de signer I'Avenant 1 au marché 2023-01 relafif aux Travaux de réfection de
I'étanchéité et la couche d'asphalte de la cour d’école Victor Hugo, avec la société L'EXPRESS
ETANCHEITE, 2 rue d’Enfer, 91150 Etampes, SIRET 907 476 428 00012, pour un montant de 12 801,60 € HT soit
15 361,92 € TTC Les délais d’exécution restent inchangés. Le montant initial du marché est porté de :

Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC % augmentation
Marché 127 377,00 € 152 852,40 €
Avenant 1 12 801,60 € 1536192 € 140 178,60 € 168214,32 € 10.05%.

Article 2 : Les crédits budgétaires sont disponibles au budget communal de I'opération concemee.

Adticle 3: Conformément & I'article R421-1 du Code de justice administrative, Les intéressés désirant
contester cette décision peuvent saisir le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Versailles - 78000
VERSAILLES par courrier ou sur le site télérecours citoyens (www.telerecours.fr), d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois & compter de la transmission au controle de légalité. Ce délai ne fait pas
obstacle & I'exécution de la présente décision.

Article 4 : Le Maire est chargé de I'application de la présente décisiormdont ampliation sera adressée ;

- & la préfecture de I'Essonne. Fait & Arpajon, le 04/09/2023

M. Le Mdaire, Christian BERAUD

Le Mdire Christian BERAUD certifie le caractére exéculoire de la Présente décision en application de I'article L 2131-1 du CGCY



